

Dotyczy nr sprawy: WF.03.2023.BP

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że termin wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szpitalu Uzdrawiskowym „Willa Fortuna” –s.p.z.o.o. z siedzibą w Kołobrzegu uległ zmianie. Powodem jest wiele braków w złożonych ofertach oraz konieczność uzyskania niezbędnych dodatkowych informacji.

Nowy termin wyboru oferty został wyznaczony na dzień 17.04.2023 roku. Wszystkie oferty zostaną dokładnie przeanalizowane, a wybór wykonawcy zostanie ogłoszony po dokładnym rozpatrzeniu przedstawionych propozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wynikać z opóźnienia w wyborze wykonawcy. Jednakże, zależy nam na tym, aby podjąć właściwą decyzję i wybrać najlepszego wykonawcę dla tej ważnej inwestycji.

Dziękujemy za złożenie ofert oraz wyrozumiałość w tej sprawie.

Z poważaniem


DYREKTOR

Monika Czajkowska